
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 –

EFRR

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Data wpływu wersji
papierowej wniosku

2018-09-14

Numer wniosku o
dofinansowanie

RPKP.05.01.00-04-0012/18

Informacje wypełniane na podstawie danych z wniosku

Nazwa wnioskodawcy Powiat Świecki

Tytuł projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II

Wydatki kwalifikowalne 11 999 891,21

Dofinansowanie 10 199 907,52

Wkład UE (EFRR) 10 199 907,52

Wartość ogółem (wydatki
ogółem)

11 999 891,21
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SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu

1. Numer naboru RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18

2. Kod i nazwa programu
operacyjnego

RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

3. Kod i nazwa osi
priorytetowej

RPKP.05.00.00 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

4. Kod i nazwa działania RPKP.05.01.00 Infrastruktura drogowa

5. Kod i nazwa poddziałania

6. Instytucja, w której
wniosek zostanie złożony

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

7. Rodzaj projektu Konkursowy

8. Tytuł projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II

9
Nr
lokalu

NIE
DOTYCZY

A.1. Dane wnioskodawcy

1. NIP 5591876820 2. REGON 092350978

3. Nazwa Powiat Świecki

4. Forma prawna wspólnoty samorządowe

5. Forma własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

6. Status przedsiębiorstwa NIE DOTYCZY

7. Nazwa i numer
dokumentu rejestrowego

NIE DOTYCZY

8. PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

9. Data rozpoczęcia
działalności

NIE DOTYCZY

10. Adres:

Kraj Polska Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat świecki Gmina Świecie

Kod pocztowy 86-100 Miejscowość Świecie

Ulica gen. Józefa Hallera Nr budynku

11. Telefon 525683100 12. Faks 525683102

13. Adres e-mail sekretariat@csw.pl

A.2. Dane wnioskodawcy do korespondencji

NIE DOTYCZY
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A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu

1. Imię i Nazwisko Franciszek Koszowski

2. Stanowisko Starosta

1. Imię i Nazwisko Barbara Studzińska

2. Stanowisko Wicestarosta

1. Imię i Nazwisko Dariusz Woźniak

2. Stanowisko Skarbnik

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu

1. Imię i nazwisko Joanna Rocławska

2. Telefon 525683166 3. Faks 525683102

4. Adres e-mail joanna.r@csw.pl

9
Nr
lokalu

NIE
DOTYCZY

A.5. Podmiot realizujący projekt

1. NIP 5591704734 2. REGON 092373519

3. Nazwa Podmiotu Powiatowy Zarząd Dróg

4. Forma prawna powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

5. Forma własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

6. Adres Podmiotu:

Kraj Polska Województwo kujawsko-pomorskie

Powiat świecki Gmina Świecie

Kod pocztowy 86-100 Miejscowość Świecie

Ulica gen. Józefa Hallera Nr budynku

7. Telefon 525683224 8. Faks 525683229

9. Adres e-mail drogi@drogi.csw.pl

A.6. Partnerzy projektu

Projekt partnerski Nie

Partnerstwo publiczno-
prawne

Nie

Czy Partnerzy projektu będą
składać indywidualne
wnioski o płatność w
SL2014?

Nie

Łączna liczba partnerów w ramach projektu : 0
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SEKCJA B. Ogólne informacje o projekcie

SEKCJA C. Opis, uzasadnienie i cele projektu

B.1. Klasyfikacja projektu

1. Zakres interwencji
(dominujacy)

034. Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe,
regionalne lub lokalne)

3. Forma finansowania 01. Dotacja bezzwrotna

4. Rodzaj działalności
gospodarczej (działalność
gospodarcza, której dotyczy
projekt)

12. Transport i składowanie

5. Cross-financing Nie

6. Instrumenty finansowe Nie

7. Projekt zintegrowany Nie

8. Duży projekt Nie

B.2. Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej Tak

Pomoc publiczna Nie

Pomoc de minimis Nie

Pomoc udzielana w formie rekompenstaty (np.
rekompensata z tytuły świadczenia usług publicznych)

Nie

Program pomocowy

Nie dotyczy

B.3. Typ projektu

1. nie dotyczy

B.4. Identyfikacja obszaru i miejsce realizacji projektu

1. Projekt realizowany na
terenie całego kraju

Nie

2. Województwo 3. Powiat 4. Gmina 5. Miejscowość

kujawsko-pomorskie świecki Świecie Świecie

6. Typ obszaru realizacji Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
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C.1. Krótki opis projektu (wizytówka projektu)

Należy wskazać najważniejsze informacje dotyczące projektu, przedmiot projektu oraz ogólny zakres działań.

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko o długości około 2200 m
na odcinku od estakady w ciągu DK91 w Świeciu (dzielnica Przechowo) do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul.
Wodną, ul. Różaną oraz ul. Malinową. Realizacja projektu przyczyni się do uzupełnienia istniejącej sieci dróg poprzez
kontynuację realizacji zadań na tej drodze. Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi powiatowej
nr 1286C, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego oraz zwiększeniu dostępności transportowej województwa. Zapewnione zostaną powiązania z drogami
publicznymi o parametrach nie gorszych od drogi będącej przedmiotem projektu, na których nie wprowadzono
ograniczeń tonażowych umożliwiając docelowe powiązanie z siecią dróg krajowych (DK5,S5,DK1) i wojewódzkich
(DW240)

C.2. Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu

Należy opisać stan istniejący, z którego wynika potrzeba realizacji projektu oraz uzasadnić konieczność podjęcia
decyzji co do realizacji przedmiotowej inwestycji. Należy wskazać cel projektu, opisać jakiego rodzaju problemy,
potrzeby zostaną rozwiązane, zaspokojone na skutek realizacji inwestycji. Należy opisać na czym polega inwestycja,
przedstawić zakres działań. Z opisu projektu powinny wynikać produkty i rezultaty projektu.

STAN ISTNIEJĄCY: Droga powiatowa 1286C to główna ulica miasta Świecia łącząca poszczególne jego części .
Droga jest bardzo ruchliwa średnie dobowe natężenie wynosi obecnie 6330 pojazdów/dobę. Konstrukcja nawierzchni
nie jest dostosowana do kategorii ruchu KR5. Droga przejmuje ruch pojazdów obsługujących dwa obszary
gospodarcze zlokalizowane w sąsiedztwie drogi tj. Obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz terenów
inwestycyjnych Gminy Świecie – Vistula Park I. Stan nawierzchni średni – lokalnie występują łaty i drobne ubytki
nawierzchni. Miejscami na szwie łączącym pasy ruchu występuje szczelina podłużna. Na drodze występują liczne
uszkodzenia nawierzchni w postaci spękań, wybojów, kolein, poprzecznych pofałdowań występujących głównie na
dojazdach do kolizyjnych skrzyżowań, co utrudnia sprawną komunikację i stanowi potencjalne zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego. Włączenie się do ruchu z dróg podporządkowanych jest bardzo utrudnione, tworzą się
kolejki i niejednokrotnie dochodzi do kolizji aut. Stan chodników średni – lokalnie występują zaniżenia w chodnikach
oraz korozja kostki betonowej i krawężników betonowych. Istniejące w tej chwili odwodnienie ciągu drogowego na
odcinku przewidzianym pod inwestycję podczas większych opadów nie jest w stanie odprowadzić wód z uwagi na
niewystarczające średnice kolektorów i niedostateczną ilość wpustów. Miejscami przy krawężnikach brak spadków
podłużnych, przez co tworzą się zastoiska wody. Duży wpływ na ten stan ma fakt, że przedmiotowy odcinek drogi
zlokalizowany jest w najniższym punkcie miasta Świecie. To powoduje, że zlewnia, z której należy odprowadzić wody
opadowe jest wielokrotnie większa niż w innych rejonach miasta. Ponadto droga powiatowa 1286C, która jest
pozostałością po starym śladzie drogi krajowej nr 1 powoduje, że zlokalizowane są przy niej liczne ośrodki
ruchotwórcze. Z roku na rok obserwuje się rozwój ośrodków handlowych zarówno wzdłuż drogi powiatowej nr 1286C
jak i przy drogach, które włączają się do niej. Dodatkowymi miejscami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę są:
Przedszkole nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5. W tych miejscach brakuje elementów, które zapewnią odpowiedni poziom
bezpieczeństwa uczęszczających tam dzieci. Droga powiatowa nr 1286C ma istotne znaczenie dla lokalnego i
ponadlokalnego układu komunikacyjnego, bowiem zapewnia połączenie komunikacyjne z siecią TEN-T, tj. drogą
ekspresową S5 poprzez węzeł Dworzysko i węzeł Morsk. Nie jest jednak przygotowana do wysokiego natężenia
ruchu. W momencie wypadku na obwodnicy Świecia (która stanie się fragmentem S5) cały ruch kierowany jest na
drogę 1286C. Proces pogarszania się stanu technicznego drogi przyspiesza intensywna eksploatacja i
nieprzystosowanie do obciążeń. Szybki wzrost motoryzacji indywidualnej i znaczny wzrost ruchu drogowego powodują
zwiększone obciążenie sieci drogowej. Średni stan nawierzchni przyczynia się do wzrostu hałasu emitowanego przez
poruszające się pojazdy i tworzeniu się zastoisk wody. 
CEL PROJEKTU:Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej
województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej stanowiącej połączenie z siecią
TEN-T oraz istniejącymi terenami inwestycyjnymi. 
Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1286C (Morsk-Świecie-Dworzysko),
umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego oraz dostępności transportowej powiatu świeckiego. Zapewnione zostaną powiązania z drogami
publicznymi o parametrach nie gorszych od drogi będącej przedmiotem projektu, na których nie wprowadzono
ograniczeń tonażowych umożliwiając docelowe powiązania z siecią dróg krajowych (DK5, DK1, S5) i wojewódzkich
(DW 240)
Inwestycja zapewni połączenie z siecią TEN-T - budowaną drogą ekspresową S5 - węzeł Dworzysko.Droga nie jest
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jednak przygotowana do wysokiego natężenia ruchu. W momencie wypadku na obwodnicy Świecia (która stanie się
fragmentem S5) cały ruch kierowany jest na drogę 1286C. Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby
usprawnienia płynności ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury. Istniejące
skrzyżowania nie posiadają sygnalizacji świetlnej, co powoduje spowalnianie i brak płynności w ruchu ulicznym. Droga
planowana do przebudowy jest pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp do sieci TEN-T-na
wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego została przeprowadzona (2014-2015 inwestycja Powiatu Świeckiego) i
jest prowadzona (2018-2019 inwestycja GDDKiA Oddział Bydgoszcz) przebudowa drogi, spełniająca wymagane
parametry techniczne a ciąg drogi jest ciągiem jednorodnym(ta sama kategoria i nr drogi). Projekt przyczyni się do
uzupełnienia istniejącej sieci dróg poprzez kontynuację realizacji zadań na tej drodze. Projekt został podzielony na
etapy ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na inwestycję prowadzoną przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.
ZAKRES INWESTYCJI: Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie –
Dworzysko na odcinku od estakady w ciągu DK91 w miejscowości Świecie ( dzielnica Przechowo) do skrzyżowania z
ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul, Różaną i ul. Malinową. Długość łączna przebudowywanych ulic tj. Wojska Polskiego,
łącznicy DK91 (ul. Tucholska), Chełmińskiej, Fabrycznej, Krótkiej, Sportowej, Kwiatowej, Słonecznej, Wodnej,
Malinowej, Różanej i łącznika do ul. Bzowej wynosi około 2200 m . Na przeważającym odcinku prace polegać będą na
przebudowie istniejących ulic wraz z kolidującymi sieciami podziemnymi i napowietrznymi oraz budową nowych sieci,
budowie trzech rond wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowie dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wdą,
wykonaniu odwodnienia i oświetlenia rond i ulic, wykonaniu nowych konstrukcji: jezdni, zatok autobusowych, zjazdów
publicznych i indywidualnych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, a także utwardzeniu
poboczy.W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi poprzez likwidację
spękań i wybojów oraz jej dostosowanie do natężenia ruchu na drodze. Realizacja projektu umożliwi podniesienie
poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Poprawa jakości techniczno-użytkowej dróg wpłynie na
zwiększenie przepustowości oraz oszczędności czasu podróży na analizowanym odcinku, jak również na płynność w
ruchu drogowym.
WSKAŹNIKI PROJEKTU: Długość przebudowanych dróg powiatowych km rok bazowy 0km, rok docelowy 2021 –
2,2km; Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa /ochrony uczestników ruchu
drogowego szt. rok bazowy 0szt, rok docelowy 2021 – 3szt. (2 szt. aktywnego znaku oraz 1 szt. barier sprężystych),
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. rok bazowy 0szt., rok docelowy 2021
– 2szt. (1szt. obniżone krawężniki, 1szt. ryflowane płytki przy przejściach dla pieszych) Wskaźnikiem rezultatu będzie
wskaźnik nośności drogi powiatowej kN/oś rok bazowy 80 kN/oś rok docelowy 2022 – 115 kN/oś.
Rezultatami w ramach projektu będą: 
– poprawa jakości technicznej i użytkowej drogi, zwiększenie trwałości drogi i zmniejszenie kosztów jej utrzymania,
– zwiększenie dostępności komunikacyjnej i transportowej powiatu świeckiego i województwa kujawsko-pomorskiego
poprzez bezpośrednie połączenie dróg lokalnych z infrastrukturą TEN-T,
– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej do istniejących
terenów inwestycyjnych,
– zwiększenie komfortu jazdy,
– usunięcie stałych obiektów z pobocza drogi (np. wycinka drzew, przestawienie kolidujących ogrodzeń),
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:
• osłonięcie stałych obiektów barierami sprężystymi,
• separację ruchu pieszego i rowerowego – budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
wyznaczenie przejść dla pieszych,
• budowę nowego oświetlenia rond i ulic oraz oświetlenia drogowego – ustawienie aktywnego znaku w obrębie przejść
dla pieszych i przejazdów dla rowerów oraz wyposażenie ich w urządzenia ułatwiające korzystanie z nich osobom z
niepełnosprawnościami
• uzupełnienie oznakowania drogowego o oznakowanie pionowe i poziomie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
• przebudowę i budowę zatok autobusowych , wraz z peronami i wiatami
• przebudowę dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wdą 
• przebudowę trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą(mniejsza liczba
punktów kolizji oraz spowolnienie ruchu pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania),
• budowę pasa prawoskrętu z ul. Wojska Polskiego
• budowę wysp dzielących z azylem dla pieszych,
• granica obszaru zabudowanego pokrywa się (jest tożsama) z infrastrukturą towarzyszącą określoną powyżej, 
– poprawa atrakcyjności powiatu świeckiego,
– podniesienie konkurencyjności gospodarczej obszaru.
Całkowita wartość projektu 11.999.891,21 zł, koszty kwalifikowalne projektu- 11.999.981,21 zł 
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C.3. Zgodność projektu z celem działania/poddziałania RPO WK-P na lata 2014-2020

Należy wykazać zgodność projektu z celem działania/poddziałania wskazanym w RPO WK-P na lata 2014-2020.

Zwiększona dostępność transportowa drogowa województwa

Cel główny RPO WK-P 2014-2020 - uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym
regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” wpisuje się w cel Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i
dostępność zewnętrzna regionu oraz działania 5.1. Infrastruktura drogowa, tj. zwiększona dostępność transportowa
drogowa województwa. Przedmiotem projektu jest przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej, która posiada
połączenie z siecią TEN-T. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu oraz powiązania lokalnej sieci dróg
województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak
również do zwiększenia dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
województwie. Inwestycja poprzez zaplanowane działania polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1286C
przyczyni się do wzrostu dostępności komunikacyjnej regionu, dzięki poprawie jakości techniczno-użytkowej dróg
zwiększeniu ulegnie również poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym

C.4. Odniesienie wnioskodawcy do wybranych kryteriów wyboru projektów

Należy wykazać zgodność projektu z wybranymi kryteriami wyboru projektów (maksymalnie 3000 znaków na
kryterium).

A.3. Gotowość techniczna projektu do realizacji.

Projekt przewidziany do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dla którego opracowano Program Funkcjonalno-
Użytkowy i ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji
projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych ( ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 562659-N-
2018 z dnia 23.05.2018r. )

B.4. Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania/poddziałania.

Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” jest zgodny z typami projektów
przewidzianymi do wsparcia w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WKP 2014-2020, tj.: Budowa,
przebudowa, modernizacja dróg lokalnych, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w
bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach lokalnych. Inwestycja zapewni konieczne połączenie z siecią TEN-T -
budowaną droga ekspresową S5 – węzeł Dworzysko. Droga planowana do przebudowy jest pośrednią składową
układu drogowego zapewniającego dostęp do sieci TEN-T Przeprowadzone/prowadzone przebudowy
wcześniejszego odcinka drogi spełniają wymagane parametry techniczne a ciąg drogi jest ciągiem jednorodnym (ta
sama kategoria i numer drogi) Tym samym projekt spełnia wymogi Wspólnej interpretacji do postanowień Umowy
Partnerstwa, która stanowi, że „…można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi
lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia efektu sieciowego- w żadnym
przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z droga krajową lub wojewódzką”.

B.9. Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu.

Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia czas na sporządzenie niezbędnej dokumentacji,
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uzyskanie pozwoleń i realizację inwestycji. 23 maja 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy w
przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych
(ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 562659-N-2018) z terminem realizacji inwestycji do końca czerwca 2021
roku.Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania planuje się na koniec lipca 2018r. Termin na wykonanie studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz raportu OOŚ planowanej inwestycji - 30.06.2019r. Sporządzenie
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
projektu wykonawczego wraz z z uzgodnieniem Zamawiającego, pozostała część dokumentacji - 30.06.2020r.
Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko Etap II do 30.06.2021r. Wybór
inspektora nadzoru odbędzie się w przetargu nieograniczonym, promocja projektu jest to wydatek poniżej 20 tys.
Planowane zakończenie realizacji projektu - 31.07.2021r. Projekt wykazuje zgodność z prawodawstwem w zakresie
zamówień publicznych, wszelkie wydatki w projekcie będą ponoszone zgodnie z następującymi dokumentami: •
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), •
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych– w zakresie stosowania zasad konkurencyjności i
przejrzystości przy realizacji zamówień na prace budowlane, dostawy i usługi w ramach projektu.Wnioskodawca
gwarantuje techniczną wykonalność projektu. Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny.
Wnioskodawca dysponuje kadrą do prawidłowej obsługi projektu.

C.1.1 Dostosowanie infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych.

W trakcie prac przygotowawczych została przeprowadzona analiza ryzyka wpływu projektowanej inwestycji na zmiany
klimatu pod kątem łagodzenia ich zmian (mitygacji), jak również przystosowania projektowanej infrastruktury do
postępujących zmian klimatu (adaptacja). W ramach analizy wskazano, że nie przewiduje się zmiany warunków
klimatycznych oraz negatywnego wpływu przebudowywanych dróg powiatowych na klimat. Inwestycja będzie
realizowana w oparciu o przyjęte w krajowym budownictwie drogowym rozwiązania techniczne, które są odpowiednio
zaadoptowane do ewentualnego wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur. Potencjalnym utrudnieniem w
pracach przebudowy mogą być jedynie nietypowe zjawiska atmosferyczne jak fale upałów, susze, gwałtowne burze
czy trąby powietrzne.
Faza przebudowy
Do rozwiązań wpływających na ochronę infrastruktury drogowej oraz otaczającego środowiska, pod kątem zmian
klimatu, planowane są do zastosowania:
– odpowiednia technologia robót, gwarantująca wytrzymałość struktur drogowych przy obecnych temperaturach,
– odpowiednie wyznaczanie zaplecza budowy oraz zabezpieczenie przed przesiąkaniem zanieczyszczeń np.
podczas długotrwałych opadów deszczu czy nawałnic,
– odpowiednie składowanie materiałów, zlokalizowanych na terenie zaplecza budowy (przy pomocy plandek,
kontenerów, zbiorników, czy nawet śmietników – odpady wytwarzane przez robotników pracujących przy
przebudowie), zapewniające jak najmniejsze zanieczyszczenie terenu w wypadku silnych wiatrów,
– wykorzystywania sprzętu sprawnego technicznie (ograniczenie emisji spalin).
W fazie eksploatacji
W wyniku realizacji projektu KLIMADA „Opracowywanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i
obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” przeprowadzono w Polsce szereg badań i analiz, które identyfikują
potencjalne zmiany klimatu, zjawiska atmosferyczne mogące wpływać na funkcjonowanie transportu drogowego, w
tym infrastruktury drogowej. W toku prowadzonych badań wskazano, że bardzo ważne z punktu widzenia transportu
drogowego jest podejście do problemu zmian klimatu w kontekście adaptacji do zmian, a nie przyczyn ich
powstawania. Ponadto dokonano analizy występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które mogłyby mieć
wpływ na pogorszenie stanu technicznego przebudowywanej infrastruktury drogowej. Określono czynniki mające
istotny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury transportowej:
1. Mróz
2. Deszcz
3. Silne upały
4. Wiatr
5. Osuwiska
W wyniku analizy ryzyka stwierdzono brak konieczności stosowania rozwiązań zwiększających odporność
infrastruktury w przypadku nasilonej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych lub też
rozwiązań ograniczających ryzyko wpływu tego typu zjawisk na zachowanie stabilności i trwałości projektu.
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C.2.1 Partnerstwo samorządowe.

nie dotyczy

C.2.2 Wpływ projektu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:
•usunięcie stałych obiektów z pobocza drogi (np. wycinka drzew, przestawienie kolidujących ogrodzeń),
•osłonięcie stałych obiektów barierami sprężystymi;
•dostosowanie infrastruktury technicznej do wymogów przewidzianych przepisami prawa – w obszarach
zabudowanych:
- separację ruchu pieszego - budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych
- budowę nowego oświetlenia rond i ulic oraz oświetlenia drogowego – ustawienie aktywnego znaku w obrębie przejść
dla pieszych i przejazdów dla rowerów oraz wyposażenie ich w urządzenia ułatwiające korzystanie z nich osobom z
niepełnosprawnościami 
- uzupełnienie oznakowania o oznakowanie pionowe i poziome oraz o elementy bezpieczeństwa ruchu,
- budowę zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami,
- przebudowę dwóch kładek dla pieszych nad rzeką Wdą
- przebudowę trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo wraz z niezbędną infrastrukturą,
- budowę pasa prawoskrętu z ul. Wojska Polskiego
- budowę wysp dzielących z azylem dla pieszych,
• granica obszaru zabudowanego pokrywa się (jest tożsama) z infrastrukturą towarzyszącą określoną powyżej

C.2.3 Gotowość projektu do realizacji.

Na moment zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu wnioskodawca nie posiada ostatecznej decyzji
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wnioskodawca będzie realizował projekt w formule „zaprojektuj i
wybuduj” dla której opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i ogłoszono przetarg na udzielenie zamówienia
publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót
budowlanych (ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 562659-N-2018 z dnia 23.05.2018r. )

C.2.4 Stan nawierzchni drogi.

Droga powiatowa 1286C jest bardzo ruchliwa -średnie dobowe natężenie obecnie wynosi 6330 pojazdów/dobę.
Konstrukcja nawierzchni nie jest dostosowana do kategorii ruchu KR5. Droga przejmuje ruch pojazdów obsługujących
dwa obszary gospodarcze zlokalizowane w sąsiedztwie drogi tj. Obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz terenów inwestycyjnych Gminy Świecie – Vistula Park I. Stan nawierzchni średni – lokalnie występują łaty i drobne
ubytki nawierzchni. Miejscami na szwie łączącym pasy ruchu występuje szczelina podłużna. Na drodze występują
liczne uszkodzenia nawierzchni w postaci spękań, wybojów, kolein, poprzecznych pofałdowań występujących głównie
na dojazdach do kolizyjnych skrzyżowań, co utrudnia sprawną komunikację i stanowi potencjalne zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego. Włączenie się do ruchu z dróg podporządkowanych jest bardzo utrudnione, tworzą się
kolejki i niejednokrotnie dochodzi do kolizji aut. Stan chodników średni – lokalnie występują zaniżenia w chodnikach
oraz korozja kostki betonowej i krawężników betonowych. Istniejące w tej chwili odwodnienie ciągu drogowego na
odcinku przewidzianym pod inwestycję podczas większych opadów nie jest w stanie odprowadzić wód z uwagi na
niewystarczające średnice kolektorów i niedostateczną ilość wpustów. Miejscami przy krawężnikach brak spadków
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podłużnych, przez co tworzą się zastoiska wody Duży wpływ na ten stan ma fakt, że przedmiotowy odcinek drogi
zlokalizowany jest w najniższym punkcie miasta Świecie. To powoduje, że zlewnia, z której należy odprowadzić wody
opadowe jest wielokrotnie większa niż w innych rejonach miasta. Ponadto droga powiatowa 1286C, która jest
pozostałością po starym śladzie drogi krajowej nr 1 powoduje, że zlokalizowane są przy niej liczne ośrodki
ruchotwórcze. Z roku na rok obserwuje się rozwój ośrodków handlowych zarówno wzdłuż drogi powiatowej nr 1286C
jak i przy drogach, które włączają się do drogi. Dodatkowymi miejscami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę są:
Przedszkole nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5. W tych miejscach brakuje elementów, które zapewnią odpowiedni poziom
bezpieczeństwa uczęszczających tam dzieci. Droga powiatowa nr 1286C ma istotne znaczenie dla lokalnego i
ponadlokalnego układu komunikacyjnego, bowiem zapewnia połączenie komunikacyjne z siecią TEN-T, tj. drogą
ekspresową S5 poprzez węzeł Dworzysko i węzeł Morsk. Nie jest jednak przygotowana do wysokiego natężenia
ruchu. W przypadku wypadku na obwodnicy Świecia (która stanie się fragmentem S5) cały ruch kierowany jest na
drogę 1286C. Proces pogarszania się stanu technicznego drogi przyspiesza intensywna eksploatacja i
nieprzystosowanie do obciążeń. Szybki wzrost motoryzacji indywidualnej (o czym świadczą dane przedstawione w
analizie popytu) i znaczny wzrost ruchu drogowego powodują zwiększone obciążenie sieci drogowej. Niezadawalający
stan nawierzchni przyczynia się do wzrostu hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy i tworzeniu się
zastoisk wody.

C.2.5 Koszty realizacji inwestycji.

Koszt inwestycji wynosi 11 999 891,21 zł. 
Efektywność kosztowa projektu w odniesieniu do kosztu 1 km drogi wynosi 5 140 363,64 zł. Obliczono wartość
wskaźnika w następujący sposób: wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego / długość odcinka drogi, tj.11
308 800,01 zł / 2,2 km = 5 140 363,64 zł

C.2.6 Kontynuacja ciągu drogowego.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do uzupełnienia istniejącej sieci dróg i jest kontynuacją: 
1) projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko” realizowanego przez Powiat
Świecki. 
W dniu 31 lipca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko” z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2013, Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw.
Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko” został zrealizowany w latach 2014-
2015. Na długości 3609,00 m dostosowano nośność i nawierzchnię drogi do obciążeń spowodowanych wysokim
natężeniem ruchu pojazdów ciężarowych. Wraz z przebudową drogi przebudowano chodniki, pobocza, zatoki
autobusowe, zjazdy oraz poprawiono odwodnienie. Inwestycja została zrealizowana na odcinku od przejazdu
kolejowego do planowanego węzła Dworzysko. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 7 399 813,03 zł, z czego 6 227 780,18 zł stanowiło dofinansowanie, jakie uzyskał
Powiat Świecki z EFRR.
2) zadania pn. „ Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1(91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi
od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym”, realizowanego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. W ramach tej inwestycji odcinek drogi
powiatowej nr 1286C od przejazdu kolejowego do estakady w ciągu DK91 zostanie przebudowany w latach 2018-
2019.

C.2.7 Budowa obwodnicy/obejścia miasta lub miejscowości.
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nie dotyczy

C.5. Przedstawienie zasadności współfinansowania projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

C.5.A Zasada dodatkowości (dotyczy wnioskodawców, których projekt nie jest objęty pomocą publiczną).

Zgodnie z zasadą dodatkowości, fundusze Unii Europejskiej powinny uzupełniać środki finansowe poszczególnych
państw członkowskich, a nie zastępować je. Działania Unii Europejskiej nie powinny wypierać i zastępować działań na
szczeblu krajowym i regionalnym, lecz je wzbogacać i wzmacniać. Projekt jest zgodny z zasadą dodatkowości,
ponieważ wysokość wydatków publicznych na bezpośrednią realizację celów rozwoju nie będzie ulegać zmniejszeniu
z racji wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej, ponadto Beneficjent zapewni wkład własny w projekcie,
poprzez zagwarantowanie środków finansowych w budżecie. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu
technicznego nawierzchni drogi, wykonanie nowej nawierzchni umożliwi poprawę parametrów technicznych drogi,
likwidację spękań i wybojów oraz jej dostosowanie do natężenia ruchu na drodze. Jednocześnie nastąpi podniesienie
jakości użytkowej drogi dzięki zwiększeniu dostępności infrastruktury towarzyszącej ( m.in. chodników i zatok
autobusowych). Realizacja projektu umożliwi podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

C.5.B Efekt zachęty.

NIE DOTYCZY

Okres
realizacji od

2015
Okres
realizacji do

2015

Okres
realizacji od

2017
Okres
realizacji do

2018

C.6. Komplementarność projektu

C.6.A. Powiązanie realizowanego projektu z projektami zrealizowanymi w ramach programów okresu
2014-2020, 2007-2013, 2004-2006 oraz z programami przedakcesyjnymi (maksymalnie 1000 znaków

na uzasadnienie).

Program operacyjny

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013

Numer i nazwa działania 1.1 Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice. Etap III

Nazwa beneficjenta Powiat Świecki

Perspektywa finansowa 2007-2013

Wartość projektu (PLN) 3 656 797,72 Dofinansowanie z UE (PLN) 1 481 595,98

Uzasadnienie:

Projekt "Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice. Etap III" obejmował swoim zakresem następujące
działania i prace przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni drogi - trasa główna,
zjazdy publiczne i skrzyżowania, chodniki, zatoki, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty
wykończeniowe. Projekt był realizowany przez ten sam podmiot oraz posiada tych samych uczestników co projekt
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

Program operacyjny

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020

Numer i nazwa działania 5.1. Infrastruktura drogowa,

Tytuł projektu
„Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w
Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap I”

Nazwa beneficjenta Powiat Świecki

Perspektywa finansowa 2014-2020

Wartość projektu (PLN) 7 138 142,35 Dofinansowanie z UE (PLN) 5 838 703,38
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Okres
realizacji od

2014
Okres
realizacji do

2015

Uzasadnienie:

Projekt „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze
ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap I” obejmował swoim zakresem następujące działania i
prace przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni drogi - trasa główna, zjazdy
publiczne i skrzyżowania, chodniki, zatoki, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty wykończeniowe.
Projekt był realizowany przez ten sam podmiot oraz posiada tych samych uczestników co projekt „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

Program operacyjny

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013

Numer i nazwa działania
5.6 Kompleksowe uzbrojenie
terenów pod inwestycje

Tytuł projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko

Nazwa beneficjenta Powiat Świecki

Perspektywa finansowa 2007-2013

Wartość projektu (PLN) 7 399 813,03 Dofinansowanie z UE (PLN) 6 227 780,18

Uzasadnienie:

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko” obejmował swoim zakresem
następujące działania i prace przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni drogi -
trasa główna, zjazdy publiczne i skrzyżowania, chodniki, zatoki, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty
wykończeniowe. Projekt był realizowany przez ten sam podmiot oraz posiada tych samych uczestników co projekt
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

C.6.B. Powiązanie realizowanego projektu z innymi działaniami zrealizowanymi przez wnioskodawcę
ze środków własnych.

NIE DOTYCZY

C.6.C. Powiązanie projektu ze Strategiami, programami, planami wieloletnimi i innymi dokumentami
planistycznymi.

Nazwa Tak/Nie Uzasadnienie

Regionalna Strategia
Innowacji WK-P na lata
2014-2020

Nie

Strategia Rozwoju
Kraju 2020

Tak

Założenia Projektu wpisują się w szczególności w Cel 9 – Zwiększenie
dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie równoważonego, spójnego i
przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. Strategia definiuje kierunki
interwencji służące do osiągnięcia powyższego celu, w tym m.in.: • Sprawna
modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego systemu transportowego, w
tym m.in. modernizacja, rozbudowa (głównie w ramach bazowej i kompleksowej
sieci TEN–T) i utrzymanie całej sieci dróg krajowych. • Poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego. Niniejszy projektu przyczynia się do poprawy stanu
oraz powiązania lokalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią
dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak i poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie. Niska jakość istniejącego
układu drogowego oraz zły stan techniczny i niewystarczające parametry dróg
lokalnych ograniczają wewnętrzną dostępność transportową.
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Strategia rozwoju WK-
P do roku 2020 - Plan
modernizacji 2020+

Tak

Założenia celu strategicznego „Dostępność i spójność”, będą zrealizowane za
pomocą określonych kierunków działań, w tym m.in.: • Zapewnienie
skomunikowania węzłów dróg ekspresowych i autostrady A1 z siecią dróg
niższych kategorii. • Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla
spójności wewnętrznej województwa. • Tworzenie warunków dla budowy i
modernizacji dróg lokalnych. Realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w
analizowany dokument strategiczny, gdyż umożliwi poprawę połączeń
transportowych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację I etapu
inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej 1286C, która stanowi
połączenie z drogą ekspresową S5. Poza tym projekt wpisuje się ściśle w
określone powyżej kierunki działań, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia
celu strategicznego „dostępność i spójność”

Strategia UE dla
regionu Morza
Bałtyckiego

Tak

Plan Działania SUE RMB opiera się na 3 głównych celach (Save the Sea, Connect
the Region, Increase Prosperity). Towarzyszą im cele szczegółowe i wskaźniki.
Niniejszy Projekt wpisuje się w szczególności w założenia celu 2. Rozwój połączeń
w regionie, priorytet 2.1: Ulepszenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń
transportowych (2.1 Good transport conditions – completion of TEN-T core and
comprehensive network in the region on time, incl. links to Russia and Belarus).
Realizacja projektu będącego przedmiotem studium wykonalności, przyczyni się
do osiągnięcia ww. celów SUE RMB, w szczególności w kontekście zwiększenia
dostępności transportowej regionu morza bałtyckiego, poprzez włączenie
infrastruktury lokalnej do sieci TEN-T. W dalszej perspektywie przyczyni się to do
wzrostu konkurencyjności nie tylko w aspekcie regionalnym czy krajowym, ale
również w kontekście zwiększenia konkurencyjności całego makroregionu.

Inne

Kujawsko- Pomorski
Plan Spójności
Komunikacji Drogowej
i Kolejowej 2014-2020

Głównym celem Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej jest
„Poprawa spójności transportowej województwa kujawsko-pomorskiego”. Cel ten zamierza się
osiągnąć poprzez interwencję prowadzoną w trzech obszarach. Projekt będący przedmiotem
studium wykonalności, w szczególności wpisuje się w I Obszar interwencji: Rozwój
infrastruktury drogowej poprawiającej spójność województwa. Celem interwencji w tym
obszarze jest zapewnienie wysokiego stopnia spójności sieci drogowej. Droga objęta
projektem stanowi połączenie z drogą ekspresową S5. Realizacja przedmiotowego projektu w
istotny sposób przyczyni się do podniesienia jakości systemu komunikacyjnego województwa
kujawsko-pomorskiego i powiatu świeckiego. Jednocześnie umożliwi podniesienie
atrakcyjności gospodarczej regionu, jako obszaru o wysokim potencjale inwestycyjnym,
dysponującego wysokiej jakości infrastrukturą komunikacyjną.

Strategia Rozwoju
Powiatu Świeckiego
na lata 2014-2020

Projekt realizuje założenia Strategii Rozwoju Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020. Wpisuje
się w obszar strategiczny Infrastruktura”. Zasadniczym elementem w tym obszarze jest
poprawa infrastruktury drogowej oraz dostępności komunikacyjnej Powiatu. W ramach obszaru
„Infrastruktura” wyznaczone zostały cele operacyjne. Projekt wpisuje się w szczególności w
Cel I. Rozwój infrastruktury drogowej oraz Cel III. Poprawa dostępności układ
komunikacyjnego, III.1. Poprawa dostępności obszarów powiatu do drogi ekspresowej S5.
Realizacja przedmiotowego projektu w istotny sposób przyczyni się do poprawy i rozwoju
infrastruktury drogowej, jak również podniesienia dostępności i jakości systemu
komunikacyjnego powiatu, a tym samym do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
Realizacja projektu zwiększy dostępności transportową, spójność wewnętrzną poprzez
bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T.
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Strategia Obszaru
Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego
Powiatu Świeckiego

Jednym z celów strategicznych określonych w Strategii jest Cel strategiczny nr 1.
Przedsiębiorczy region, który jest realizowany przy pomocy pięciu celów operacyjnych, w tym
m.in. cel operacyjny nr 1.3 Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej i technicznej. Realizacja
przedmiotowego projektu w istotny sposób przyczyni się do poprawy i rozwoju infrastruktury
drogowej, jak również podniesienia dostępności i jakości systemu komunikacyjnego powiatu, a
tym samym do poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Jednocześnie umożliwi
podniesienie atrakcyjności gospodarczej powiatu jako obszaru o wysokim potencjale
inwestycyjnym, dysponującego wysokiej jakości infrastrukturą komunikacyjną oraz obszaru
atrakcyjnego turystycznie. Projekt bezpośrednio przyczyni się do zwiększenie dostępności
transportowej i spójności wewnętrznej powiatu poprzez rozwój i poprawę infrastruktury
drogowej stanowiącej bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T.

Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020
(z perspektywą do
2030 r.) – aktualizacja
średniookresowej
strategii rozwoju kraju,
tj. Strategii Rozwoju
Kraju 2020

Główny cel Strategii „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy
jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i
terytorialnym”. Inwestycja jest spójna z kierunkami działań określonymi w Strategii, m.in.:
powiązanie Polski z korytarzami sieci bazowej TEN-T, rozwój infrastruktury transportowej o
charakterze regionalnym i lokalnym. Planowane przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi
powiatowej nr 1286C, łączącej się z budowaną drogą S5, przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanu oraz powiązania lokalnej sieci dróg województwa
kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T.
Niniejszy projekt przyczyni się do wzrostu dostępności komunikacyjnej regionu i kraju, poprzez
poprawę jakości techniczno-użytkowej dróg lokalnych mających powiązanie z drogami
krajowymi. Zaplanowane działania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
obszarze regionu.

Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030.
Trzecia Fala
Nowoczesności

Niniejszy projekt przyczynia się do poprawy stanu oraz powiązania lokalnej sieci dróg
województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią
transportową TEN-T, jak i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie. Niska
jakość istniejącego układu drogowego oraz zły stan techniczny i niewystarczające parametry
dróg lokalnych ograniczają wewnętrzną dostępność transportową. Bez inwestycji w sieci
doprowadzające ruch do sieci podstawowej, system transportowy regionu nie będzie stanowił
spójnej sieci transportowej pozwalającej na zwiększenie konkurencyjności gospodarki i
polepszenie jakości życia mieszkańców. Niniejszy projekt poprzez zaplanowane działania
przyczyni się do wzrostu dostępności komunikacyjnej regionu i kraju, poprzez poprawę jakości
techniczno-użytkowej dróg lokalnych mających powiązanie z drogami krajowymi. Ponadto
zaplanowane działania będą wpływały na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
obszarze regionu

Umowa Partnerstwa

Planowana do realizacji inwestycja wpisuje się w Cel Tematyczny 7 – Promowanie
zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej i spełnia warunki określone we wspólnej interpretacji
Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej odnośnie zapisów Umowy Partnerstwa, dotyczące
Priorytetu Inwestycyjnego 7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi –
inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej, która zapewnia konieczne bezpośrednie
połączenie z siecią TEN-T

Strategia Europa 2020

Cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z
zagadnieniami klimatycznymi zrównoważonego wykorzystania energii zostały sformułowane
następująco: • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% • Osiągnięcie 20% poziomu
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych • Wzrost efektywności energetycznej o 20%.
Założenia Strategii opierają się na 3 priorytetach: • Rozwój inteligentny, • Rozwój
zrównoważony, • Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Przedmiotowa inwestycja,
poprzez rozwój infrastruktury drogowej, wpisuje się zwłaszcza w inicjatywę przewodnią:
„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu
gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną,
większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz
propagowania efektywności energetycznej.
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SEKCJA D. Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w
rozporządzeniu 1303/2013

C.6.D. Projekt został zapisany w Kontrakcie Terytorialnym

NIE DOTYCZY

C.6.E. Projekt zintegrowany

NIE DOTYCZY

D.1. Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska).

Pozytywny

Uzasadnienie:

Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wyznaczone i planowane Obszary Natura 2000 oraz inne
formy ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, ponieważ będzie realizowane
poza granicami w/w obszarów i form przyrody. 
Projekt wykorzystuje nowoczesne technologie o niskim oddziaływaniu na środowisko, prowadzące do eliminacji
szkodliwego oddziaływania na środowisko w następujących obszarach: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
oraz ochrona przed hałasem i wibracjami. Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
(pismo nr WOO.4220.87.2018.AJ z dnia 06.03.2018 r.) dla przedmiotowej Inwestycji zostanie sporządzony raport o
środowiskowych uwarunkowaniach.Dla przedmiotowej inwestycji konieczne będzie uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu oraz analizy realizacji przez
projekt zasady "zanieczyszczający płaci", odporności na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku.
W trakcie prac przygotowawczych została przeprowadzona analiza ryzyka wpływu projektowanej inwestycji na zmiany
klimatu pod kątem łagodzenia ich zmian – (mitygacji), jak również przystosowania projektowanej infrastruktury do
postępujących zmian klimatu (adaptacja). Zastosowane materiały będą trwałe i odporne na zmiany klimatu, w
szczególności związane z ekstremalnymi zmianami pogodowymi (ostre zimy, upalne lata). W ramach prac
przygotowawczych uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu, projektowana infrastruktura będzie stanowiła
źródło jak najniższej emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, wpływających na ocieplenie klimatu i
będzie odporna na ww. zmiany. W ujęciu ogólnym realizacja inwestycji wpływać będzie pozytywnie na zahamowanie
zmian klimatu.
Zadanie inwestycyjne, poprzez poprawę płynności ruchu i równości nawierzchni, wpłynie na poprawę warunków
aerosanitarnych i akustycznych. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska. Realizacja
inwestycji wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.
Poprawa jakości technicznej nawierzchni podniesie płynność jazdy na drodze, a tym samym umożliwi zmniejszenie
emisji spalin do środowiska oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy mechaniczne. 
Inwestycja będzie mieć pozytywny oddźwięk społeczny ze względu na jej charakter, ponieważ przyczyni się do
poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu i komfortu (wprowadzenie zatok autobusowych i chodników, a także
budowę ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych z wyspami dzielącymi i azylami oraz
budowa dwóch kładek dla pieszych przez rzekę Wdę).
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę stanu
środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Poprawa jakości technicznej nawierzchni
podniesie płynność jazdy na drodze, a tym samym umożliwi zmniejszenie emisji spalin do środowiska oraz
zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy mechaniczne.

D.1.1. Czy przedsięwzięcie wymienione jest w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko?

NIE DOTYCZY (dla "zaprojektuj i wybuduj")
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SEKCJA E. Zgodność projektu z Prawem zamówień publicznych

D.1.2. Jeżeli przedsięwzięcie wymienione jest w załączniku II do dyrektywy OOŚ, czy uzyskano
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzonej pełnej procedurze oceny

oddziaływania na środowisko?

D.1.3. Czy przedsięwzięcie położone jest w granicach obszarów Natura 2000?

NIE DOTYCZY (dla "zaprojektuj i wybuduj")

D.2. Wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Pozytywny

Uzasadnienie:

Wnioskowany projekt pozytywnie wpływa na politykę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami (osoby z
niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017
poz. 882 z późn. zm.)), która ma na celu eliminowanie wszelkich form oraz przejawów
dyskryminacji, a także oznacza również propagowanie pełnego oraz równego uczestnictwa i dostępu we wszystkich
dziedzinach życia. Zastosowane rozwiązania w ramach projektu są w pełni zgodne z zasadami niedyskryminacji
zgodnie z zapisami a rt. 7 Rozporządzenia rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Projekt umożliwi osobom
niepełnosprawnym bezpieczne i sprawne poruszanie się w obszarze inwestycji – bez barier architektonicznych.
Dostęp do zmodernizowanej w ramach projektu infrastruktury nie będzie w żaden sposób ograniczany. Infrastruktura
zostanie przygotowana w sposób, który ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym. Likwidacja nierówności i
uszkodzonej nawierzchni oraz wyposażenie drogi w chodniki wzdłuż przebudowywanego odcinka, umożliwi
bezproblemowe korzystanie z infrastruktury osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Sprzyjać będzie temu
także obniżenie krawężników na połączeniu chodnika z ulicą. Podobne rozwiązania zostaną zastosowane na
przystankach autobusowych. Ponadto w miejscach niebezpiecznych zostanie zastosowane aktywne oznakowanie
przejść dla pieszych i ryflowane płytki, które zwiększy bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami ruchu i wzroku, ponieważ
urządzenie ostrzega kierowców o obecności pieszego w rejonie przejścia.

D.3. Wpływ projektu na politykę równouprawnienia płci

Pozytywny

Uzasadnienie:

Projekt wykazuje pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Procedury wdrażania projektu
są przeprowadzane z poszanowaniem polskiego prawa przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich
zainteresowanych osób bez względu na ich płeć. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn jest respektowana od
momentu tworzenia koncepcji projektu i dokumentów aplikacyjnych aż po etap jego realizacji. Projekt zapewnia
równość kobiet i mężczyzn poprzez wyrównany udział w procesie podejmowania decyzji. Respektowanie polityki
równości szans kobiet i mężczyzn dotyczy również struktury zarządzania projektem. W całym procesie projektowania
oraz użytkowania nie stosuje się jakichkolwiek kryteriów, które byłyby dyskryminujące ze względu na płeć.
Reasumując, projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równości szans, ponieważ nie jest
bezpośrednio odpowiedzią na problemy dotyczące zapewnienia równości szans.
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1. Wykaz zamówień/wydatków w ramach projektu: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 
2014-2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków, przez zamówienie należy rozumieć umowę odpłatną pomiędzy
zamawiającym a wnioskodawcą, zawartą zgodnie z warunkami wynikającymi z Pzp; albo z umowy o dofinansowanie
projektu, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane 
w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego.

Lp. Nazwa zamówienia/wydatku

Nr zadania/ń (z
sekcji H.3 wniosku),
którego/ych dotyczy
zamówienie/wydatek

Tryb postępowania zgodnie z Pzp
(np. przetarg nieograniczony) /
Zasada konkurencyjności /
Procedura rozeznania rynku lub
Wydatek poniżej 20 tys. zł netto itp.

Zamówienie
rozstrzygnięte /
wydatek
poniesiony
(TAK/NIE)

1

Zaprojektowanie i wykonanie
zadania dla inwestycji pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr
1286C Morsk-Świecie-Dworzysko.
Etap II”

1,2,3 Przetarg nieograniczony Nie/Nie

2 Nadzór inwestorski 4 Przetarg nieograniczony Nie/Nie

W przypadku stosowania w ramach projektu trybu innego niż podstawowy: nieograniczony lub ograniczony (np.
zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę itd.) należy udowodnić spełnienie ustawowych przesłanek umożliwiających
jego zastosowanie. Należy również podać uzasadnienie, w przypadku gdy zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków wnioskodawca będzie zwolniony z ich stosowania (patrz: pkt 8 i 9 podrozdziału 6.5
Wytycznych).

nie dotyczy

SEKCJA F. Zezwolenie na inwestycję

Lp. Nazwa dokumentu

Data wydania decyzji
lub data wpływu
zgłoszenia do
właściwego organu

Planowana data
wydania decyzji lub
planowana data
dokonania zgłoszenia
do właściwego organu

1 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-06-30
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SEKCJA G. Trwałość projektu

Należy krótko odnieść się do wybranych elementów trwałości projektu: okresu minimum 5 lat od całkowitego
zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) Nr 1303/2013.

Trwałość organizacyjna i
instytucjonalna
Kto będzie zarządzał
projektem oraz czyją
własnością będzie przedmiot
projektu w okresie jego
trwałości?

Zarządzanie projektem zostanie zlecone pracownikom Starostwa Powiatowego w
Świeciu i Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu. Wnioskodawca dysponuje kadrą
niezbędną do prawidłowego wdrożenia projektu oraz dysponuje odpowiednimi
zasobami, sprzętowymi i organizacyjnymi, które pozwolą utrzymać produkty projektu
przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji inwestycji. Powiat Świecki ma
również duże doświadczenie w zakresie realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze
środków zewnętrznych. Sprawnie działająca struktura organizacyjna i system
zarządzania zapewniają sprawny przepływ informacji i prawidłową realizację projektu.
Podsumowując, w projekcie zostanie zapewniona trwałość organizacyjna zarówno w
fazie realizacji, jak i w 5-letnim okresie trwałości projektu. Przedmiot projektu zarówno w
okresie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu w okresie trwałości będzie
własnością Powiatu Świeckiego.

Trwałość finansowa
W jaki sposób (skąd)
zapewnione zostaną środki,
które zagwarantują
stabilność finansową
projektu w okresie trwałości
projektu?

Trwałość finansowa projektu jest zagwarantowana poprzez zabezpieczenie środków na
realizację przedmiotowego projektu w wieloletniej prognozie finansowej Beneficjenta.
Środki finansowe na bieżące utrzymanie produktów powstałych w wyniku realizacji
projektu oraz zarządzanie nimi w okresie 5 lat od daty płatności końcowej zapewni
Powiat Świecki. Zaplanowany montaż finansowy zapewnia trwałość finansową projektu
w całym okresie prognozy. Środki przeznaczone na realizację inwestycji i finansowanie
funkcjonowania projektu pozwalają w pełni pokryć założone wydatki. Z uwagi na zasadę
dodatkowości, która mówi, że środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską
z funduszy strukturalnych są tylko i wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i
przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju
członkowskiego nie ma możliwości finansowania projektu w całości przez UE. W
związku z powyższym istnieje konieczność zaangażowania środków Beneficjenta, który
realizuje zadania w zakresie dróg publicznych za pomocą zagwarantowanych w
budżecie środków inwestycyjnych. Świadczy to pozytywnie o przyjętym planie realizacji
zadania i potwierdza trwałość finansową projektu.
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SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód
Czy projekt generuje dochód? Nie

1. Luka w finansowaniu (%) 0,00

2. Zryczałtowana stawka (%) 0,00

3. Dochód niemożliwy do oszacowania

4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN) 0,00

5. Wartość generowanego dochodu (PLN) 0,00

Nie

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT
Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego
wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki
kwalifikowalne?

Nie

2. Wydatki podlegające limitom
Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki
podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosku o
dofinansowanie projektu?

Nie

3. Koszty pośrednie
Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty
pośrednie?

Tak

4. Wydatki rozliczane ryczałtowo
Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka
jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?

Tak

5. Leasing
Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli
tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.

6. Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji
projektu w formacie rrrr.mm.dd.)

2018-07-31

Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji
projektu w formacie rrrr.mm.dd)

2021-07-31
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H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 2.A. Wydatki
niekwalifikowalne Podatek VAT od

wydatków kwalifikowalnych

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.

Nazwa zadania
wskazująca opis

działań planowanych
do realizacji w ramach

zadania, podmiot
działania - nazwa

wydatku/kosztu/ryczałtu

Kategoria
wydatku/kosztu

Wartość
netto

Stawka
VAT
(%)

Wartość VAT
Wartość brutto

(wydatki
ogółem)

Wydatki
kwalifikowalne

Dofinansowanie

Pomoc
publiczna

Rozpoczęcie
realizacji

Zakończenie
realizacji

Kategoria
interwencji

Wydatek
rozliczany
ryczałtowo
(TAK/NIE)

Symbol
partnera/partner

wiodący (PW)% Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1286C
Morsk-Świecie-
Dworzysko. Etap II”-
Dokumentacja
sporządzenie raportu
OOŚ

Inne
wydatki/koszty

80 325,20 23% 18 474,80 98 800,00 98 800,00 85,00% 83 980,00
Bez
pomocy
publicznej

2018-07 2019-06 034 Nie

2

„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1286C
Morsk-Świecie-
Dworzysko. Etap II”-
Dokumentacja
sporządzenie projektu
wykonawczego i
budowlanego

Inne
wydatki/koszty

243 902,44 23% 56 097,56 300 000,00 300 000,00 85,00% 255 000,00
Bez
pomocy
publicznej

2018-07 2020-06 034 Nie

3

„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1286C
Morsk-Świecie-
Dworzysko. Etap II”
roboty budowlane

Roboty
budowlane

9 194 146,35 23% 2 114 653,66 11 308 800,01 11 308 800,01 85,00%
9 612 480,00

K

Bez
pomocy
publicznej

2020-06 2021-06 034 Nie

4

„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1286C
Morsk-Świecie-
Dworzysko. Etap II”
nadzór inwestorski

Nadzór:
inwestorski,
konserwatorski,
archeologiczny,
autorski

121 951,22 23% 28 048,78 150 000,00 150 000,00 85,00% 127 500,00
Bez
pomocy
publicznej

2020-06 2021-06 034 Nie

0 Koszty pośrednie

01

„Przebudowa drogi
powiatowej nr 1286C
Morsk-Świecie-
Dworzysko. Etap II”
koszty pośrednie

Koszty
pośrednie

142 291,20 0% 0,00 142 291,20 142 291,20 85,00% 120 947,52
Bez
pomocy
publicznej

2018-07 2021-07 034 Tak

Suma - - 9 782 616,41 - 2 217 274,80 11 999 891,21 11 999 891,21 - 10 199 907,52 - - - - - - 0,00

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.
Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania -

nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu
Kategoria

wydatku/kosztu
Wartość

netto
Stawka VAT

(%)
Wartość

VAT
Wartość brutto (wydatki

ogółem)
Rozpoczęcie

realizacji
Zakończenie

realizacji
Wydatek rozliczany ryczałtowo

(TAK/NIE)
Symbol partnera/partner

wiodący (PW)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Suma - - 0,00 - 0,00 0,00 - - - -

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu
29 Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8) 11 999 891,21

30 Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24) 0,00

31 Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24) 11 999 891,21

32 Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich 142 291,20
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SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp. Wydatki kwalifikowalne Udział %

1 Wydatki poniesione na zakup gruntów 0,00 0,00

2 Wkład rzeczowy 0,00 0,00

3 Cross-financing 0,00 0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków
Wydatki ogółem Wydatki niekwalifikowane

Razem wydatki
kwalifikowane

Wydatki kwalifikowane

Bez pomocy publicznej Pomoc publiczna Pomoc de minimis

Kwota Kwota Kwota % Kwota % Kwota % Kwota %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Wkład UE (EFRR) 10 199 907,52 10 199 907,52 85,00 10 199 907,52 85,00

2. Krajowe środki publiczne, w tym: 1 799 983,69 0,00 1 799 983,69 15,00 1 799 983,69 15,00

2a. budżet państwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2b. budżet JST 1 799 983,69 0,00 1 799 983,69 15,00 1 799 983,69 15,00

2c. inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Środki prywatne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma 11 999 891,21 0,00 11 999 891,21 100,00 11 999 891,21 100,00

w tym EBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
%

dofinansowania
Wkład UE
(EFRR)

Wkład
własny

1 2 3 4 5 6 7

Bez pomocy publicznej 11 999 891,21 11 999 891,21 10 199 907,52 85,00 10 199 907,52 1 799 983,69

Razem 11 999 891,21 11 999 891,21 10 199 907,52 85,00 10 199 907,52 1 799 983,69

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina Powiat
Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki

kwalifikowalne do poszczególnych gmin)
Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)

Świecie świecki 11 999 891,21 10 199 907,52
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I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp. Nie dotyczy
Rodzaj

wskaźnika
Wskaźnik produktu Jednostka miary Źródło informacji

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa -

rok
Wartość docelowa - wartość

1 Nie Kluczowy Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] szt. protokół odbioru końcowego robót budowlanych 0,00 2021 2,00

2 Tak Kluczowy Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby] osoby

3 Tak Kluczowy
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami [szt.]

szt.

4 Tak Kluczowy Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] szt.

5 Tak Kluczowy Długość wybudowanych dróg powiatowych [km] km

6 Nie Kluczowy Długość przebudowanych dróg powiatowych [km] km protokół odbioru końcowego robót budowlanych 0,00 2021 2,20

7 Tak Kluczowy Długość wybudowanych dróg gminnych [km] km

8 Tak Kluczowy Długość przebudowanych dróg gminnych [km] km

9 Nie Kluczowy
Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu
drogowego [szt.]

szt. protokół odbioru końcowego robót budowlanych 0,00 2021 3,00

10 Tak Kluczowy Liczba wybudowanych obwodnic [szt.] szt.

Wskaźniki rezultatu

Lp. Nie dotyczy
Rodzaj

wskaźnika
Wskaźnik
rezultatu

Jednostka miary Źródło informacji Wartość bazowa
Wartość

docelowa
- rok

Wartość docelowa -
wartość

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026

1. Tak Specyficzny

Wskaźnik
nośności
drogi
gminnej

kN/oś

2. Nie Specyficzny

Wskaźnik
nośności
drogi
powiatowej

kN/oś
protokół odbioru
końcowego robót
budowlanych

80,00 2022 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Wskaźnik kluczowy Długość wybudowanych dróg powiatowych [km] nie został wybrany, ponieważ w ramach projektu nie jest planowana budowa nowej drogi powiatowej. Wskaźniki kluczowe: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, Liczba projektów, w
których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, Długość wybudowanych dróg gminnych, Długość przebudowanych dróg gminnych, Liczba wybudowanych obwodnic nie
zostały wybrane ponieważ realizowany projekt dotyczy przebudowy infrastruktury drogowej powiatowej i nie realizuje w/w wskaźników. Wskaźnik specyficzny Wskaźnik nośności drogi gminnej nie został wybrany ponieważ realizowany projekt dotyczy przebudowy infrastruktury drogowej
powiatowej i nie realizuje w/w wskaźnika.

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu
Monitorowanie wskaźników produktu będzie prowadzone na podstawie faktury VAT i protokołu odbioru. Wskaźniki będą monitorowane w całym okresie realizacji projektu zgodnie z zasadami sprawozdawczości. Za monitorowanie wskaźników będzie odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg w
Świeciu.

Strona 2222Suma kontrolna: da48 248d 34e9 e0e5 Data wpływu wersji elektronicznej: 2018-09-13 10:55:21



SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW

Lp. Rodzaj ryczałtu Nazwa ryczałtu
Informacje dotyczące

ryczałtów
Wydatki

kwalifikowalne
Dofinansowanie

1

Stawka ryczałtowa
Koszty pośrednie
1,2%

Stawka ryczałtowa
(%) 142 291,20 120 947,52

1.2

Specyfikacja

Koszty kwalifikowalne we wniosku stanowią koszty sporządzenia niezbędnej dokumentacji,
wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wynoszą 11 857 600,01 zł brutto,
ponieważ beneficjent nie może odzyskać podatku VAT.

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań
promocyjnych

Za zrealizowanie działań związanych z promocją projektu odpowiedzialny będzie Beneficjent Projektu. Promocja
realizowana będzie zgodnie z aktualnym Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokumentacja działań promocyjnych przechowywana będzie w siedzibie
Beneficjenta przez okres, do jakiego zobowiązywać będą zapisy Umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie
materiały i dokumenty dotyczące projektu, powstałe po podpisaniu Umowy o dofinansowanie, a przeznaczone do
wiadomości publicznej lub skierowane do uczestników projektu, zaopatrzone zostaną we właściwe znaki zgodnie z
w/w Podręcznikiem. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące interwencji funduszy strukturalnych mają na celu
podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską, a także mają
umożliwić wytworzenie spójnego obrazu tych działań we wszystkich Państwach Członkowskich. Wnioskodawca
planuje wykorzystać następujące narzędzia informacyjno-promocyjne:
– Tablice informacyjne – 2 szt. (umieszczone na odcinku początkowym i końcowym przebudowywanej drogi – w
momencie faktycznego rozpoczęcia robót). Tablice informacyjne zostaną wykonane z wystarczająco trwałych
materiałów, tak aby po zakończeniu projektu można było je przekształcić w tablice pamiątkowe. 
– Informacja o projekcie na stronach internetowych Powiatu Świeckiego.
Promocja projektu pomoże dotrzeć z informacją o projekcie do beneficjentów ostatecznych czyli do osób, które będą
korzystać ze zrealizowanego projektu. 
Koszty promocji projektu zostaną poniesione w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków własnych Wnioskodawcy.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Nie dotyczy
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego załącznikach są prawdziwe oraz zgodne
ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Oświadczam, że niniejszy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa, w szczególności
dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.

3. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu przez okres minimum 5 lat od całkowitego
zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte
procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia
1303/2013.
W odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych oświadczam, że nie dokonam
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar UE w okresie 10 lat od całkowitego zakończenia
realizacji projektu (nie dotyczy MŚP).
Ponadto, jestem świadomy, że nieosiągnięcie lub nieutrzymanie celów, wskaźników projektu może w
zależności od faktycznych rezultatów, być przyczyną nałożenia korekty finansowej lub żądania zwrotu
części bądź całości dofinansowania.

4. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były, nie są i nie będą finansowane z
innych środków publicznych (europejskich i krajowych). W przypadku otrzymania dofinansowania na
realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania.

5. Oświadczam, że na czas realizacji projektu zabezpieczę wystarczające środki finansowe, gwarantujące
płynną i terminową realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku. Oświadczam, że
zabezpieczę środki finansowe na pokrycie kosztów wkładu własnego projektu oraz całość wydatków
niekwalifikowalnych projektu. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie
w formie refundacji zagwarantuję środki finansowe na pokrycie 100 % wydatków objętych danym
wnioskiem o płatność do czasu uzyskania refundacji.

6. Zobowiązuję się do realizacji projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności
ponosząc wydatki kwalifikowalne w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
dokumentacją programową.

7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jestem objęty
zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie przepisów, tj. a) art. 207 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.); b) art. 12 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); c)
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

8. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

9. Oświadczam, że wszystkie dotychczasowe i kolejne procedury/ postępowania, związane z udzielanymi
zamówieniami/ponoszonymi wydatkami w ramach projektu, zostały/ zostaną przeprowadzone zgodnie
z obowiązującym prawem unijnym i krajowym, w szczególności zgodnie z: 
       - dyrektywami unijnymi koordynującymi procedury udzielania zamówień ,
       - ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz jej
aktami wykonawczymi (jeśli dotyczy),

[1]
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       - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
obowiązującymi na dzień wszczęcia postępowania,
pod rygorem uznania za niekwalifikowalne wydatków dokonanych z naruszeniem ww. przepisów.

Nadto, jestem świadomy obowiązku przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie
zamówienia także zgodnie z warunkami i procedurami wskazanymi w dokumentacji niniejeszego naboru.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z późn. zm.) i jestem
świadomy, że przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia niezgodnie z prawem, może
skutkować nałożeniem korekty finansowej zgodnie z ww. rozporządzeniem.

[1] Przypis: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę
2004/17/WE; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania koncesji.

10. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem
niniejszego wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane (zgodnie z
art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r.) oraz że gdy rozpoczęto realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących projektu (zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e ww.
rozporządzenia).

11. Oświadczam, że złożona wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie projektu oraz Studium
wykonalności/Biznes planu (jeśli dotyczy) jest tożsama ze złożoną wersją papierową wniosku oraz
Studium wykonalności/Biznes planu.

12. Oświadczam, że wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu dotyczą projektu
określonego w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

13. Oświadczam, że zakupione w ramach projektu środki trwałe/ wyposażenie/ wartości niematerialne i
prawne (jeśli dotyczy) zostaną ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), krajowymi przepisami podatkowymi lub
regulaminem konkursu. Jednocześnie oświadczam, że zakupiony w ramach projektu używany środek
trwały (jeśli dotyczy), nie był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany
ze środków unijnych lub z dotacji krajowych . 
[2] Przypis: 7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia (np. 7 lat od dnia 9
listopada 2014 r. to okres od tej daty do 9 listopada 2007 r.).

14. Oświadczam, że inwestycje realizowane w ramach niniejszego projektu nie wywrą negatywnego wpływu
na obszary NATURA 2000 oraz nie będą naruszać przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin,
zwierząt i grzybów.

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych
w zakresie niezbędnym do realizacji RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Zostałem/am poinformowany/a, iż
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla
RPO WK-P 2014-2020 jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl.
Teatralny 2), a dane w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 są
gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-
2020. Zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż
zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji

[2]
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oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych.

16. Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych
osób wskazanych we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we
wniosku o dofinansowanie. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych
Osobowych gromadzonych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 jest
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu (Pl. Teatralny 2), a dane w
Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 są gromadzone w celu aplikowania o
dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te
zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest
niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich
poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania do Administratora
Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww.
zakresie przez te osoby oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych
Osobowych.

17. Zobowiązuję poddać się kontrolom oraz audytom w zakresie prawidłowości realizacji projektu (zgodnie z
art. 22-23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)).

18. Wyrażam zgodę na udostępnienie dokumentacji projektowej oraz udzielanie informacji podmiotom
dokonującym ewaluacji programów operacyjnych, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz
tajemnic zawartych w dokumentacji projektowej.

19. Jestem świadomy praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

DODATKOWE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
(Należy odznaczyć/skreślić oświadczenie, jeśli nie dotyczy)

1. Oświadczam, że będąc podmotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), inicjującym projekt partnerski dokonałem wyboru
partnera projektu zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).

2. Oświadczam, że w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie jestem w posiadaniu oświadczenia
partnera projektu o następującej treści: Oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu ubiegania się o dofinansowanie oraz, że nie jestem objęty zakazem dostępu do
środków funduszy europejskich na podstawie przepisów, tj. a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. 2016 r . poz. 1670 z późn. zm.); b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); c) art. 9. ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzalności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2016 r. poz. 1541 z póź. zm.);
- nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką
pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym;
- nie jestem przedsiębiorstwem w trudnej syruacji ekonomicznej w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących
pomocy państwa, jednocześnie nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, bądź nie znajduje się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego (jeśli dotyczy).
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3. Oświadczam, że zgodnie z  art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE)  Nr 1301/2013 nie jestem
przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa
(patrz: pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji). Jednocześnie nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, bądź
nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego. 

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w sekcji A.1
formularza wniosku o dofinansowanie projektu lub A.2 (jeśli wypełniono sekcję A.2) oraz A.4, podczas:          
        a) weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek oraz
        b) uzupełnienia lub poprawy projektu na etapie/ach oceny,
jeżeli taka forma komunikacji zostanie wskazana w Regulaminie konkursu/Zasadach składania i wyboru projektów w
trybie pozakonkursowym.

Jednocześnie jestem świadomy, że w przypadku:
a) przekazania wezwania do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawy oczywistych
omyłem drogą elektroniczną, termin wskazany w Regulaminie konkursu, wyznaczony na uzupełnienie braków w
zakresie warunków formalnych/poprawę oczywistych omyłek, będzie liczony od dnia następującego po dniu
wysłania wezwania. Brak uzupełnienia braków w zakresie warynków formalnych/poprawy oczywistych omyłek w
wyznaczonym terminie będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
b) przekazania wezwania do uzupełnienia lub poprawy projektu drogą elektroniczną, termin wskazany w
Regulaminie konkursu, a wyznaczony na uzupełnienie/poprawę projektu, będzie liczony od dnia następującego po
dniu wysłania wezwania. Brak uzupełnienia/poprawy projektu w wyznaczonym terminie będzie skutkował oceną
projektu na podstawie posiadanych wcześniej informacji.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)). Klauzula o odpowiedzialności karnej nie dotyczy oświadczenia nr
4 wskazanego w częsci "Dodatkowe oświadczenia wnioskodawcy" dotyczącego świadomości skutków
niezachowania wskazanej formy komunikacji.

Pieczęć wnioskodawcy

......................................................................................................................
Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych do
składania oświadczeń w imieniu wnioskodawcy

......................................................................................................................
Podpis i pieczęć (Kontrasygnata) osoby odpowiedzialnej
za finanse w Instytucji wnioskodawcy – jeśli dotyczy
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Lista załączników do wniosku o dofinansowanie

Lp.
Nazwa załącznika (*oznaczono załączniki, które należy dołączyć jako kopie poświadczone za

zgodność z oryginałem)
Tak/Nie/Nd.

1 Studium wykonalności / Biznes plan Tak

2.1 Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko* Nie dotyczy

2.2 Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ Nie dotyczy

2.3 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000* Nie dotyczy

2.4 Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną* Nie dotyczy

3
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego*: 3.1. Decyzja o warunkach zabudowy,
3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 3.3. Wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

4 Zezwolenie na inwestycję* Nie dotyczy

5 Dokumentacja techniczna/specyfikacja zadań w ramach projektu* Tak

6 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu Nie

7 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy* Tak

8 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Tak

9 Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy* Nie dotyczy

10 Porozumienie/umowa partnerska* Nie dotyczy

11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP Nie dotyczy

12
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis

Nie dotyczy

13 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis Nie dotyczy

14
Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu (kopia lub oryginał w
zależności od rodzaju załącznika)

Tak

14.1 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej Tak

14.2
Oświadczenie w sprawie dokumentów i procedur środowiskowych dla projektu realizowanego w
formule „zaprojektuj i wybuduj”

Tak

14.3
Protokół aktualnego przeglądu stanu technicznego drogi, zgodnie z kryterium wyboru projektów
C.2.4.

Tak
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